

Sanierung Haus der Generationen in Haberskirchen

1. Grundsatzbeschluss (Ersatzneubau): 13.11.2018
 2. Grundsatzbeschluss nach Bürgerbefragung: 07.12.2021

Förderanträge: 08.03.2022 und 11.08.2022
 Baubeginn: 05/2023
 Bauende: 07/2024

Kostenberechnung: 1.391.400 €
 davon Planungsleistungen: 200.000 €

Aktueller Kostenstand inkl. Planungsleistungen: 1.598.200 €



Förderung LEADER: 420.000 €
 Förderung KfW voraussichtlich: 325.000 €
 davon bisher ausbezahlt: 0 €

Voraussichtlicher Eigenanteil Markt Reisbach: 646.400 €
 Aktuelle Vorfinanzierung Markt Reisbach: 745.000 €



Sanierung Haus der Bürger in Reisbach

1. Grundsatzbeschluss (mit Saal): 15.11.2022
 2. Grundsatzbeschluss (ohne Saal): 12.12.2023

Förderantrag: 06.05.2024
 Baubeginn: 09/2024
 Voraussichtliches Bauende: 05/2026


Kostenberechnung: 2.701.200 €
 davon Planungsleistungen: 415.000 €

Aktueller Kostenstand inkl. Planungsleistungen: 1.027.038 €

Bisher bewilligte Förderung der Städtebauförderung: 1.745.600 €
 davon bisher ausbezahlt: 634.400 €

+ Ausstattung LEADER-Förderung: 17.388,48 €
 davon bisher ausbezahlt: 0 €

Voraussichtlicher Eigenanteil Markt Reisbach: 938.200 €
 Aktuelle Vorfinanzierung Markt Reisbach: 0 €



Weitere kleinere Baumaßnahmen in den letzten zwei Jahren, die bereits abgeschlossen sind (kleiner Auszug):

Fenstererneuerung in der Grundschule Reisbach 2024/2025

Schallschutz Grundschule Oberhausen 2024

Erneuerung der Tartanbahn am TV Gelände 2024

Umbau der PCB-Räume in der Mittelschule Reisbach 2023/2024

Trinkwasserbrunnen am Marktplatz 2025

Restauration Mariensäule



Größte Tiefbaumaßnahme im Markt Reisbach:

Die Breitbanderschließung (Gigitausbau) startet im Herbst 2025

Gesamtkosten: 13.484.614 €

Förderung Bund: 6.742.307 €


Förderung Land: 5.393.845 €

Eigenmittel: 1.348.462 €

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit Ideen, Kritik und Anregungen zu einer lebendigen Gemeindeentwicklung beitragen. Nur gemeinsam können wir unsere Heimat zukunftsfähig gestalten.

LEBEN IN REISBACH

Bürgerbrief Nr. 9/2025 – September 2025
 Sonderausgabe
 Mitteilungen und Informationen
 -Sämtliche Haushalte -



MARKT REISBACH
 Platz für ein Lächeln.

DER MARKT REISBACH INFORMIERT ÜBER DIE FORTSCHRITTE BEI INVESTITIONEN UND BAUPROJEKTEN

Der Markt Reisbach treibt seine Investitionen in die Zukunft konsequent voran. Mehrere Bauprojekte werden derzeit umgesetzt bzw. sind abgeschlossen worden.


Schwerpunkte sind die Sanierung kommunaler Einrichtungen, Kindergärten und Bäder.

Mit den beschlossenen Investitionen und den laufenden Projekten setzt der Markt Reisbach ein deutliches Zeichen: Öffentliche Einrichtungen zukunftsfähig gestalten und auf die Bedürfnisse der wachsenden Bevölkerung reagieren.

Trotz allgemein steigender Baupreise bleiben unsere Investitionen solide finanziert. Durch Fördermittel und sorgfältige Haushaltsplanung sichern wir langfristige Stabilität.

Bürgermeister Holzleitner betonte, dass die Maßnahmen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern sollen und zusätzlich, um die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

Nachfolgend erhalten Sie von uns ein Update bzw. eine Rückschau der einzelnen Baumaßnahmen.



IMPRESSUM.

Herausgeber: Markt Reisbach • Landauer Straße 18 • 94419 Reisbach • Tel. 08734 49-0 • markt@reisbach.de • www.reisbach.de

Neubau Haus für Kinder in Reisbach

= Kinderhaus – Die 4 Elemente

Grundsatzbeschluss:	11.05.2021
Förderantrag:	26.09.2022
Baubeginn:	17.04.2023
Bauende:	31.08.2024

Die Außenanlagen wurden 2025 fertiggestellt.




Kostenberechnung inkl. Planungsleistungen:	4.065.000 €
davon Planungskosten:	635.000 €
Aktueller Kostenstand inkl. Planungsleistungen und Grunderwerb Parkplatz:	3.998.000 €
Förderung des Freistaates Bayern (Art. 10 BayFAG):	1.855.000 €
davon bisher ausbezahlt:	1.400.000 €
Voraussichtlicher Eigenanteil Markt Reisbach:	2.210.000 €
Aktuelle Vorfinanzierung Markt Reisbach:	455.000 €



Anbau an den Kindergarten St. Wolfsindis in Reisbach

Am Kindergarten St. Wolfsindis entsteht im Norden ein Anbau in dem ein Essensraum mit Ausgabeküche, ein Personalraum und Therapieraum neu geschaffen wird.



Grundsatzbeschluss:	26.09.2023
1. Förderantrag:	27.09.2023
2. Förderantrag (Kostenoptimierung der Planung)	02.09.2024
Baubeginn:	04/2025
Voraussichtliches Bauende:	08/2026

Kostenberechnung:	1.487.000 €
davon Planungsleistungen:	250.000 €

Aktueller Kostenstand inkl. Planungsleistungen: 319.500 €

Förderung des Freistaates Bayern (BayFAG): 468.000 €
davon bisher ausbezahlt: 0 €

Voraussichtlicher Eigenanteil Markt Reisbach: 1.019.000 €
Aktuelle Vorfinanzierung Markt Reisbach: 319.500 €



Neubau Feuerwehrgerätehaus in Griesbach

Grundsatzbeschluss:	23.02.2021
Förderantrag:	27.09.2022
Baubeginn:	11.04.2023
Bauende:	31.08.2025

Aktuell werden die Außenanlagen fertiggestellt.



Kostenberechnung:	2.019.700 €
davon Planungsleistungen:	283.000 €

Aktueller Kostenstand inkl. Planungsleistungen und Grunderwerb: 1.783.500 €

Förderung Freistaat Bayern (FwZR): 121.000 €
davon bisher ausbezahlt: 0 €

Voraussichtlicher Eigenanteil Markt Reisbach: 1.900.000 €
Aktuelle Vorfinanzierung Markt Reisbach: 121.000 €

Bemerkung: Die Freiwillige Feuerwehr Griesbach hat das Vorhaben vor allem im Bereich Innenausbau und Elektro durch Eigenleistung unterstützt. Auch die Pflasterarbeiten werden teilweise in Eigenregie durchgeführt.



Sanierung Waldbad Griesbach

Grundsatzbeschluss:	05.03.2024
Förderantrag:	04.04.2024
Baubeginn:	09.09.2024
Bauende:	30.05.2025

Der Kiosk wurde während der Badesaison noch fertiggestellt.



Kostenberechnung:	2.206.000 € netto
davon Planungsleistungen:	356.000 € netto

Aktueller Kostenstand inkl. Planungsleistungen: 2.006.500 € netto
Das Freibad ist als Betrieb gewerblicher Art zu 100 % umsatzsteuerpflichtig, daher sind die Netto-Kosten einschlägig.

Förderung des Freistaates Bayern: 1.138.900 €
davon bisher ausbezahlt: 0 €

Voraussichtlicher Eigenanteil Markt Reisbach: 1.067.100 €
Aktuelle Vorfinanzierung Markt Reisbach: 1.138.900 €

Bemerkung: Der Förderverein des Waldbades Griesbach hat das Vorhaben durch den Bau des Kiosk in Eigenregie und auf eigene Kosten unterstützt.

